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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Gerencia de Intervenciones Especiales - GIE.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Servicio especializado para la administración, evaluación, consolidación y
seguimiento de proyectos en los departamentos de Junín, Cusca y Huancavelica,
asignados a la Gerencia de Intervenciones Especiales bajo el marco del PATS.

3. FINALIDAD PÚBLICA
Con la contratación se busca contar con el serv1c10 de un profesional para la
administración, evaluación, consolidación y seguimiento de proyectos en los
departamentos de Junín, Cusca y Huancavelica, asignados a la Gerencia de
Intervenciones Especiales bajo el marco del PATS, dando cumplimiento a las
directivas vigentes, a efectos de cumplir con las metas establecidas,

4. ANTECEDENTES
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVÍAS
DESCENTRALIZADO) como unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones tiene el objetivo general de promover, apoyar y orientar el
incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de
transporte departamental, vecinal y el desarrollo institucional en forma
descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la
superación de la pobreza y al desarrollo del país.

La GIE como órgano de línea de PROVÍAS DESCENTRALIZADO, es responsable
de la formulación y ejecución de inversiones y actividades de intervenciones
especiales sobre la infraestructura de transporte departamental y vecinal.

La GIE tiene el encargo de la Dirección Ejecutiva de desarrollar proyectos en el
marco del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS).

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Contar con profesional en Ingeniería civil para la administración, evaluación,
consolidación y seguimiento de proyectos en los departamentos de Junin, Cusca y
Huancavelica, asignados a la Gerencia de Intervenciones Especiales bajo el marco
del PATS, velando por los intereses de PROVÍAS Descentralizado

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

6.1. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES

• Analizar de manera detallada los contratos de los proyectos de la gerencia
de la Gerencia de Intervenciones Especiales en el marco del PATS que le
correspondan.

• Administrar las actividades relacionadas a la _ejecución de obra y supervisión
de sus obras asignadas.
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ANEXO N°01:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AYUDA MEMORIA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE CONTRATO : xxxxxx

Link Mediafire : https://app.mediafire.com/u13iz5dcigh2c

Nombre de Obra Nº: :

CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-IOI-REPARTICIÓN 

SURCUBAMBA (CAYMO) - HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA, 

PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" 

STATUS : EN EJECUCION

Ubicación: :
DISTRITO DE HUACHOCOLPA, 

PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Contratista: : CONSORCIO VIAL AYACUCHO

Contrato de Obra Nº: : 66-2022-MTC/21

Financiamiento: :
Financiamiento: Préstamo: BID: 3587/OC-PE (80%) y Contrapartida Local 

(20%) 

Monto Obra Contratado(I/IGV): : S/ 17,369,396.25

Plazo de Ejecucion : 150 Dias Calendario

Acta de entrega de Terreno :

Expediente de Acta :

Fecha de inicio Obra Contrato : 22/07/2022

Fecha Fin Obra Contrato : 18/12/2022

Fecha Real de Termino de Obra : 18/12/2022

PERSONAL CLAVE OBRA : 1

Ingeniero Residente de Obra : Hernan Garagondo Balboa

Ingeniero Asistente de Residente de 

Obra
: Jimmy Nedina Carrasco

Especialista en Seguridad Vial y 

Salud en el Trabajo
: Eber Garagondo Balboa

Especialista Ambiental : Misael Ludeña Aguilar

Ingeniero Costos y Presupuestos :

Ingeniero Especialista en Metrados y 

Valorizaciones
: Ruben Francisco de la Torre Toscano

Especialista en Estructuras y Obras 

de Arte
:

Ingeniero de Trazo y Topografia :

Ingeniero de Suelos y Pavimentos : Maxwil Anthony Morote Arias

Enfermero :

Arqueologo :

Especialista Social : Carmen Mariella Espinoza Durand

Longitud de Via : 20.97 km

Instalaciones Auxiliares :

Canteras 5

Fuentes de Agua 5

DME

Observacion :  S/                                                                                                   -   

STATUS SUPERVISION :

Supervisor : : CONSORCIO SUPERVISOR HUACHOCOLPA

Contrato de Supervision Nº: : 54-2022-MTC/21

Monto Supervision Contratado 

(I/IGV):
: S/ 1,097,278.52

Plazo de Ejecucion : 150 Dias Calendario

Plazo de Liquidacion : 15 Dias Calendario

Fecha de inicio Supervision contrato :

Fecha Fin Supervision contrato :

Fecha de Termino Real Supervision :

Observacion :

PERSONAL CLAVE SUPERVISION : 1

Jefe de Supervisión : Carlos Manuel Andrade Salas

Asistente de Supervisión : Cristian William Corbetta Coicaposa

Especialista en Seguridad Vial y 

Salud en el Trabajo
: Antonio Vigo Quiñonez

Especialista Ambiental : Alberto Miguel Alarcon Damian

Especialista en Estructuras y Obras 

de Arte
:

Ingeniero Costos y Presupuestos : Jaime Cisneros Escobar

Ingeniero de Suelos y Pavimentos : David Quispe Apaza

Ingeniero de Trazo y Topografia : Loninanter del Carmen Pezo Tenazoa

Especialista Social : Nancy Vera Vásquez

Monitor en Afectaciones y 

Compensaciones
: Miller Humberto Tandaipan Gonzales

INFORMACION ADICIONAL :

Modificaciones al contrato :

Ultimo Adicional :

Fecha :

Monto (I/IGV) :

Ultima Adenda :

Data Adenda

Fecha Adenda :

Monto Adenda  (I/IGV) :

Ultima Suspensión :

Data Suspension

Fecha Suspension :

Link Suspension :

Ultima Valorizacion :

Fecha Valorizacion :

Link Valorizacion :

Ultima Ficha Semana :

Fecha Ficha Semanal :

Link Ficha Semanal :

Plazo :

Fecha Estimada Reinicio :

Fecha de Fin de Obra :



 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú 
Pisos 2, 5, 7 al 12 
Central telefónica. (511) 514 5300 
www.gob.pe/pvd 

 

 

 

ANEXO N°02: 

 

Fecha 

reunión 

Presencial 

/Remota 
Acuerdos 

Fecha de 

cumplimiento 

¿Se cumplieron 

acuerdos? ¿Por qué? 

SI NO 

Xx/xx presencial 

a)     

b)     

c)     

d)     

Xx/xx remota 

a)     

b)     

c)     

d)     

…  
     

     

  

 

 

 

 

  




