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TERMINOS DE REFERENCIA

1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Zonal Ayacucho

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio especializado para el seguimiento, monitoreo y control del corredor vial
alimentador: CVA 6.2 HUANCAVELICA-AYACUCHO; para la Coordinacion del programa
PROREGION.

3. FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacion busca contar con un profesional con experiencia, seguimiento,
monitoreo y control de los corredores viales a fin de cumplir con los objetivos del programa
PROREGION de Provias Descentralizado.

4. ANTECEDENTES
R.D. N° 319-2021-MTC/21(29.12.2021), que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa PROREGION establece la “Implementacién de una Oficina de Gestién de
Proyectos Interna (PMO)”; para la modernizacion de todos los procesos, como parte de la
implementacion del Componente N° 5 Gestién del Programa.

La Coordinacion General del programa tiene entre sus funciones: i) Planificar, priorizar y
programar la ejecucion de todos los componentes de Programa PROREGION en forma
integral, en coordinacién con los 6rganos de PVD, de modo de alcanzar las metas y
objetivos establecidos del Programa; ii) Velar por el cumplimiento de las metas, objetivos,
estrategias y procedimientos establecidos para PROREGION; iii) Monitorear los procesos
de seleccion y contratacién de bienes y servicios en el marco del Programa PROREGION.

En este sentido y considerando que venimos implementando el Programa PROREGION |,
es prioritario contar con un especialista en contrataciones publicas, con el fin de optimizar
la atencion del incremento de la carga administrativa en miras de que se cumplan con las
metas del programa.

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios para el seguimiento, monitoreo y control de los corredores viales
alimentadores segun el Anexo A, presentando indicadores en cada fase del desarrollo del
contrato de Mejoramiento y Conservacion y las prestaciones de supervisién asociado
(Fase 1 de Elaboracion de Planes de Gestién Vial, Fase 2 Ejecucion del Mejoramiento y
Fase 3 conservacion) seguln corresponda.

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO
6.1 Actividades a realizar

v' Realizar un cronograma de cada tramo del CVA 6.2 HUANCAVELICA-
AYACUCHO para el seguimiento de la programacién de ejecucion fisica (Planes
de Gestion Vial, Conservacion y Mejoramiento) y financiera a la ejecucion de los
recursos asignados a Gerencia de Obra de los componentes |y Il del Programa de
los corredores viales alimentadores sobre la gestion, mejoramiento y conservacion
por niveles de servicio de acuerdo a la fase programada. El referido cronograma
debera presentarse al Coordinador de la Unidad Zonal en un plazo maximo de
cinco (5) dias calendarios de iniciado el servicio.

v Realizar seguimiento a la programacion fisica y financiera a los componentes | yll
del Programa de los corredores viales alimentadores sobre la gestion,
mejoramiento y conservacién por niveles de servicio de acuerdo a la fase
programada, a cargo de la Gerencia de Obra.
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v Emitir reportes de monitoreo y seguimiento de cada fase de gestion, mejoramiento
y conservacion por niveles de servicio de los corredores viales alimentadores con
una periodicidad semanal, segin la informacién requerida por la Direccion
Ejecutiva.

V" Realizar seguimiento y control de los documentos emitidos entre el contratista y
supervision de los corredores viales asignados.

v El ingeniero monitor vial en coordinacién con la Gerencia de obras debers,
observar y establecer hitos de control verificando que el contratista y supervision
realicen los controles de calidad en concordancia con las especificaciones técnicas
contractuales y normas técnicas aplicables.

v’ Verificar si se ha registrado en el cuaderno ocurrencia u otro documento para el
registro de evidencias a fin de poder realizar el seguimiento y mitigar riesgos que
puedan generar desviaciones a los indicadores.

v Realizar seguimiento y verificacion de las realizaciones de pruebas y ensayos de
control de calidad.

v' Elaborar una hoja de trabajo que contraste los resultados de ensayos en campo
con lo sefialado en las especificaciones técnicas.

v' En caso de corresponder, realizar seguimiento y control de la elaboracién del
programa de gestion vial (PGV - Plan de conservacion y Plan de Mejoramiento), el
cual emitira un informe a la coordinacion de Proregion sobre el cumplimiento de
acuerdo con la normatividad vigente y asi mismo determinando indicadores que
permitan cuantificar el avance de cada especialidad y permita mitigar reprocesos
en etapas de revisién y levantamientos de observaciones.

v Evaluacién del avance de los contratos y cumplimiento de las actividades de la
supervision.

v' Verificar la cantidad de personal de la contratista y supervision reportados con lo
que se encuentra en campo y el cumplimiento de acuerdo con el contrato vigente.

v Participar en actividades de gestion y coordinacion de los proyectos asignados
incluyendo el componente social, gestionando y articulando las comunicaciones de
los avances y alcances con los gobiernos regionales y locales.

v' De ser el caso participar en comisiones, grupos de trabajo relacionados a temas
del sector transporte.

v" De ser necesario para el cumplimiento del objeto del servicio se podra incorporar
otras actividades complementarias o afines que le sean designadas por la Unidad
Zonal de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

v' Presentar reportes respecto al componente social y ambiental segun el formato del
Anexo:

* Anexo A: Matriz de Monitoreo de las Actividades del Componente Social

* Anexo B: Matriz del Monitoreo Componente Ambiental

* Anexo C: Matriz del Monitoreo Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo
* Anexo D: Matriz del Monitoreo Componente Arqueoldgico

v' Presentar reporte de avance valorizado respecto a cada actividad de la fase de
Inversion y mejoramiento.

v De corresponder registrar la informacion técnica de los componentes de
mejoramiento y conservacién en el aplicativo informatico que la Coordinacion
General de PROREGION asigne.

6.2 . RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR
El postor debera contar con Laptop con acceso a internet y herramientas necesarias
para el cumplimiento de sus actividades. Asi mismo debera contar con la indumentaria
EPP"s para el seguimiento de los trabajos en campo.

6.3 REQUISITOS LEGALES
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No corresponde

6.4 GARANTIA COMERCIAL
No corresponde.

6.5 SERVICIOS POST VENTA
No corresponde.

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Lugar Tramos de CVA 6.2 HUANCAVELICA-AYACUCHO.

Plazo La duracion del servicio sera hasta noventa dias (90) calendario; contratados a partir

de notificada la Orden de servicio.

RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)

8.1 Entregable N° 01: La presentacion ser4 maximo hasta los treinta (30) dias de
notificada la orden de servicio, mediante un informe que detalle las actividades
realizadas durante del referido plazo, de acuerdo con las actividades descritas:

 Un informe técnico situacional semanal del avance de la ejecucion de los planes
de gestion vial y de la ejecucién de las actividades de mejoramiento y conservacion

vial de los corredores viales asignados segun el cuadro:

Cuadro: Componentes a Monitorear y cuantificar su avance fisico y valorizado progresivo

respecto al planificado

Fase I: Elaboracién de PGV / Conservacidn
Componente Fase II: Inicio Mejoramiento / Conservacion
Fase Ill: Conservacion

Plan de Mejoramiento ok
Plan de Conservacion ok
Relevamiento de la Informacion
(Tipo 1, Tipo Il y Puentes) ok
Demarcacion del derecho de via ok
Emergencias viales ok
Transitabilidad ok
Conservacion rutinaria antes del mejoramiento ok
Identificacién de Predios ok
Conservacion rutinaria antes de la conservacién

eriédica ok
Mejoramiento a Nivel de Soluciones bésicas ok
Conservacion rutinaria después del mejoramiento ok
Conservacion rutinaria después de la conservacion
periédica ok
Conservacioén Periddica ok
Control de pesos vehiculares ok
Componente Ambiental ok
Gestion de interesados (social) ok

e Un informe técnico de sustento del seguimiento y monitoreo de los contratos que
involucran a los corredores asignados en la fase que se encuentren (Fase de
Elaboracién de Planes de Gestion Vial, Fase mejoramiento y Fase de

conservacion).

» Un reporte que contiene la verificacion de las obligaciones contractuales y control

de calidad del supervisor.
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e Un informe técnico complementario sobre la gestion y comunicacion con los
interesados  externos, como gobiernos regionales, gobiernos locales,
municipalidades y comunidades dentro del area de influencia de cada corredor vial
asignado.

» Reporte de la presencia de los especialistas, jefes de estudio, residentes, jefes de
supervisién contractuales de la supervisién y contratista durante las actividades de
campo.

e Reporte del avance en campo y gabinete cuantificando el estado del avance por
indicadores que permitan controlar y evitar desviaciones.

e Reporte de coordinaciones con el supervisor, contratista y autoridades relacionas
con la ubicacién de los corredores viales asignados.

¢ Reporte actualizado de los Anexos A, B, C y D descritos en el item 6.1

8.2 Entregable N° 02: La presentacién sera maximo hasta los sesenta (60) dias notificada
la orden de servicio, mediante un informe que detalle las actividades realizadas durante
del referido plazo, de acuerdo con las actividades descritas en el numeral 8.1 del
presente documento.

8.3 Entregable N° 03: La presentacion serd maximo hasta los noventa (90) dias notificada
la orden de servicio, mediante un informe que detalle las actividades realizadas durante
del referido plazo, de acuerdo con las actividades descritas en el numeral 8.1 del
presente documento.

9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

9.1 Condiciones Generales

e Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado

e Tener Cddigo de Cuenta Interbancario registrado

e Tener Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo que corresponda. (se
excluye en el caso que el valor de bien sea menor o igual a 1 UIT).

e Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pensién y salud, en
caso de no contar con este seguro, se podra sustituir por un seguro de salud
publico o privado.

9.2 Condiciones Particulares

e Formacion Académica: Colegiado y habilitado en ingenieria Civil, ingenieria de
transportes y afines.

 Experiencia en General: Cinco (05) afios en el sector publico o privado

e Experiencia Especifica: especialidad minima de tres (03) afios en proyectos de
infraestructura vial

e Curso y/o diplomado y/o especializacion: Contar con diplomado y cursos en
infraestructura vial y/o afines.

e Conocimiento de Computacion: Excel, MS. Project, Autocad.

» Buena comunicacion oral y escrita, trabajo en equipo y trabajo bajo presion.

Perfil del proveedor. Requisitos exigibles al proveedor y tipo de sustento que lo acredite.

Experiencia en General: Contar como minimo con (05) afios de experiencia en general
en la actividad publica y/o privada como Asistente de supervision y/o residencia en
proyectos, Ingeniero de supervisién y/o, monitoreo en seguimiento de proyectos.

Experiencia Especifica:

Contar como minimo con (03) afios de experiencia en la actividad publica como Asistente
de supervision y/o residencia en proyectos de Infraestructura vial, y/o Ingeniero de
supervision de infraestructura vial y/o, monitoreo en seguimiento de proyectos de
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infraestructura vial y/o afines.

Para acreditar la experiencia solicitada, debera presentar conjuntamente con su cotizacion,
copia simple de (i) certificados, titulos, contratos u érdenes de servicios, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion o cualquier otra documentacién que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del proveedor.

OBLIGACIONES

10.1 Obligaciones del Contratista
Se debera precisar que el contratista es el responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, debiendo responder por la ejecucion de la prestacion.

10.2 Obligaciones de la entidad
Provias Descentralizado proporcionara facilidades para el acceso a los sistemas
informaticos necesarios a efectos de cumplir con las prestaciones.

ADELANTOS
No corresponde

SUBCONTRATACION
No corresponde

FORMA DE PAGO DEL COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO
Se pagara en tres (03) armadas, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad por el funcionario competente.

v Primer Pago: 33% del monto total contratado, luego de emitirse la conformidad.
v" Segundo Pago: 33% del monto total contratado, luego de emitirse la conformidad
v Tercer Pago: 34% del monto total contratado, luego de emitirse la conformidad

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad seré otorgada por la Coordinacién de PROREGION, previa verificacion por
la unidad Zonal para lo cual debera contar con el entregable remitido por el proveedor,
SCTR o seguro particular, recibo por honorarios y suspension de cuarta categoria, de ser
necesario. La conformidad sera otorgada en un plazo no mayor de diez (1 0) dias calendario
de presentado el respectivo entregable.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo de responsabilidad del servicio por vicios ocultos de los servicios ofertados, no
sera menor a un (01) afio contado a partir de la conformidad final otorgada.

PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
de la contratacion, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.05 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la contratacién o item que
debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica o
entregas parciales, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.
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Para efectos del célculo de la penalidad diaria se considera el monto de la contratacion.
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo. De ser el
caso, solo se podra aplicar hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, asi como de ser el caso, del monto vigente del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS
DESCENTRALIZADO podra resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por
incumplimiento mediante la remision de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o
superior nivel del que suscribi6 la Orden de Servicio.

17. OTRAS PENALIDADES (OPCIONAL)
De ser el caso, se podra establecer penalidades distintas a las previstas en las penalidades
por mora, las que se calculan de forma independiente a esta y hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente u Orden de Compra,
asi como de ser el caso, del monto vigente del item que debid ejecutarse. Esta potestad
de las areas usuarias debe ser ejercida observando, cuando menos, tres parametros: la
objetividad y la razonabilidad.

Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al
retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de
forma independiente a la penalidad por mora.

18. NORMAS ANTICORRUPCION
El postor acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan prohibidas por
las leyes locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, el postor esta obligado
a no efectuar algin pago, ni ofrecera o transferira algo de valor, a un funcionario o
empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aqui establecido
de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupcion, sin restriccion
alguna.

En forma especial, el postor declara con caracter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en algin proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaracion, la firma de la Orden de
Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante

19. NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,
que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico
de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los organos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el articulo 11 de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los articulos 248° y 248°-A de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los érganos de administracién apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los
articulos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales
dispuestos por la entidad. De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no
cumplir con lo anteriormente expuesto, se sometera a la resolucién del contrato y alas
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

20. OTRAS CONSIDERACIONES

Confidencialidad:

El POSTOR debera cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

EL POSTOR no podra utilizar la informacién proporcionada por la entidad para realizar
acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio laboral
y ambiental. Previamente debera comunicar a la entidad en el plazo de un (1) dia habil de
enterado de alguna situacion ilicita a la entidad, para el tramite de atencion en el marco de
la politica de anticorrupcién.

En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion
comprende la informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion
de las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las
prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, célculos, documentos, informacion de personal, de
salud, econdmica, socio laboral, y deméas documentos e informacion compilados o
recibidos por el proveedor.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la
ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el
curso de la ejecucion del servicio. A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las
medidas necesarias, y en general, asistira a la Entidad para obtener esos derechos

21. RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
El procesamiento de resolucion de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 06-
2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite de requerimientos de bienes,
servicios y consultorias de servicios en general hasta 08 UIT”, aprobado mediante
Resolucion Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente link:
http://files.proviasdes.qob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/ PVDES/
RESOLUCIONES/RD-2017-00317-999.pdf
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Anexo B: Matriz del Monitoreo Componente Ambiental

OBSERVACIONES
. . CUMPLE o
ACTIVIDAD N DESCRIPCION (Describir los resultados
Sl NO NA
1.00 Registros de generacion diaria
2.00 Registros de generacion mensual
Residuos Sélidos No . . L
N 3.00 Registros y/o Acta de disposicion final

peligrosos

400 Autorizaciones y/o convenios con el relleno sanitario o similar caracteristicas de las Municipalidades distritales y/o
. provincial, los cuales tengan un instrumento que garantice la adecuada disposicién
5.00 Registros de donacion/venta de RR.SS reciclables a entidades autorizadas y/o formalizadas” (si corresponde de
. acuerdo a la DIA en el mes)
6.00 Registros de Generacion (industriales y bio-contaminados) diaria y mensual
Residuos Sélidos L " AP . : . "

Peligrosos 7.00 Manifiesto de disposicion final anual y/o segln capacidad de almacenamiento (si corresponde en el mes)
8.00 Autorizacién de EO-RS ante MINAM” (transporte y funcionamiento).
9.00 Constancias de limpieza de bafios quimicos

. 10.00 Autorizacion de EO-RS ante MINAM
Liquidos y

Efluentes . . . o
11.00 Registro o constancia de disposicion Final del PTAR
12.00 Registro de Inspeccién de Bafio Quimico
13.00 Registro de Inspeccién de bandejas/kit anti-derrames.
14.00 Registro de riego de Via y volumen de agua utilizada.

Recursos Naturales 15.00 Autorizacion de la ALA, para uso de fuentes de agua.

16.00 Autorizacion de canteras de rio ante la ANA.
17.00 Registro de identificacion de especies de flora y fauna en alguna categoria de conservacion en los frentes de trabajo”

(si corresponde de acuerdo a la DIA), o avistamiento de especies (si corresponde).

Facturas/Boletas de Mantenimiento Peri6dico de Vehiculos/maquinaria en centros autorizados.

vehiculares/maquinaria

Cronograma de Mantenimiento firmado por el responsable de Equipos.

Sefializaciones

Registro de instalacion de Sefiales ambientales.

Ambiental . . N .
Registro de mantenimiento de sefiales ambientales.
Registro de Capacitaciones a Trabajadores.
c Registro de Capacitaciones a la Poblacién.
ambientales

Cronograma de Capacitaciones.

Registro de induccion Ambiental.

Areas Auxiliares.

Ficha del Estado situacional de Areas auxiliares” (Volumen dispuesto, capacidad y otros)

Monitoreo

Cronograma de Monitoreo Ambiental.

Documentacion que autoriza a la empresa que desarrolla el monitoreo ambiental previo a su ejecucion (en el mes|
que se realiz6 el monitoreo).

Informe de Monitoreo y Anexos” si corresponde en el mes.

Sustento y/o Medidas Correctivas para parametros que sobrepasan los ECAs. si corresponde en el mes.

Otras autorizaciones

Inclusién en el Precatastro Minero INGEMMET

Autorizaciones de Osinergmin para consumidor directo/grifo.

Autorizacion de Osinergmin para subcontratista que transporta combustible.

Permiso de SUCAMEC (si corresponde)

Relacién de ITS Presentados a la entidad” si corresponde en el mes

SERFOR si corresponde.

SERNANP si corresponde.

Panel Fotografico Ambiental




Anexo C: Matriz del Monitoreo Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD N° DESCRIPCION CUMPLE (Describir los resultados
Sl NO NA i
1.00 Registro de charla de 10 min
2.00 Registro de induccion SSO
3.00 Registro de capacitacion en Seguridad.
Registros de 4.00 Registro de capacitacién en Salud Ocupacional
Capacitaciones 5.00 Registro de capacitacion en Contingencias
6.00 Registro de Capacitaciones en Seguridad Vial
7.00 Cronograma de Capacitaciones Especificas.
8.00 Cronograma de Charlas diarias.
9.00 Registro de entrega de la Politica de Seguridad
10.00 Matriz IPERC Actualizada por tramo
11.00 Registros de Entrega del RISST
de 12.00 Mapa de Riesgo Actualizada por tramo
Seguridad 13.00 Mapa de Evacuacion Actualizada por tramo
14.00 Registro de entrega de responsabilidades de trabajador
15.00 Relacion de personal con SCTR
16.00 Registro de entrega de EPP.
17.00 Registro de elaboracion de AST
18.00 Registro de elaboracion de PTAR
He"a:eie;:::::aies“é" 19.00 Registro de Accidentes y/o incidentes (preliminar y detallado)
20.00 Cuadro Estadistico de Seguridad
21.00 Registro de elaboracion de procedimientos de trabajo
22.00 Inspecciones de Herramientas
23.00 Inspecciones de Vehiculos
24.00 Inspecciones de Equipos Proteccion Colectiva
25.00 Inspecciones de Extintores
26.00 Inspecciones de Botiquin
Registros de
27.00 Inspecciones de Kit Antiderrames
28.00 Inspeccién de Epp
29.00 Inspeccién de almacenes
28.00 Inspeccién de Oficinas
26.00 Otros (Segln corresponda)
27.00 Informe de simulacro
de Plan de 28.00 Registro — Conformacion de Brigadas de emergencias
emergencias 29.00 Cronograma de simulacros de emergencias
3000  |Registro de inspeccion de estaciones de emergencias
31.00 Registro de actas de reuniones mensuales
Actas del CSST
32.00 Otros
33.00 Registro de examenes pre-ocupacional
34.00 Registro de examenes de ocupacional
Exdmenes médicos 35.00 Registro de examenes de retiro
ocupacionales - EMO 3600 |Constancias de alta médica del accidentado leve de
corresponder
3600 |INforme de seguimiento de accidente grave o incapacitante de
corresponder
37.00 Registro de cumplimiento de ventilacién de centros de trabajo
38.00 Ficha epidemiolégica/triaje/pruebas
39.00 Registro de Lavado y Desinfeccion de Manos: Entrega de
én de plan Alcohol, otros
Covid-19 40.00 Registro de Capacitaciones Covid-19
41.00 Registro de sensibilizacion de la prevencion del contagio.
42.00 Registro de entrega de mascarillas
43.00 Registro de Vacunacion Covid-19
. Registro Qe instalacién de sefalizacion vial para atencion de
emergencias
45.00 Registro de inspeccion de radios portatiles
46.00 Registro de nimeros de emergencias
A:::s:: :::ur::g:‘r;::s 47.00 Registro de capacitacion de vigias.
48.00 Registro de inspeccién de Seguridad Vial.
49.00 Registro de capacitacion en seguridad vial. (Trabajador y
poblacion)
50.00 Registro de instalacion de sefiales de seguridad vial.
1.00 Panel Fotografico de Seguridad y Salud en el Trabajo
va"::;:’ri:ﬁw 2.00 Panel Fotografico de Plan covid-19
3.00 Panel Fotografico de Seguridad Vial




Anexo D: Matriz del Monitoreo Componente Arqueoldgico

ACTIVIDAD N° DESCRIPCION CUMPLE _ OBSERVACIONES
(Describir los resultados obtenidos)
Sl NO NA
1.00 Presentacion de actas de Inspeccién Ocular
2.00 Registro de induccion Arqueoldgica
Registros
3.00 Registro de CIRAS gestionadas
4.00 Registro de PMA gestionadas
Panel Fotografico 5.00 Panel Fotogréafico de arqueologia

Ambiental




