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TERMINOS DE REFERENCIA

1.  ORGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO
Gerencia de Intervenciones Especiales — GIE.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de especialista para el monitoreo y control IN SITU, de la Obra: "Mejoramiento
del camino vecinal Puente Checca - Puente Asuncién - Chitibamba - EMP. CU-126
(Comunidad Huinchiri - Quehue)”, en el marco del PATS".

En relacién al proyecto en mencién, la obra de mejoramiento del citado camino vecinal
esta ubicada en las jurisdicciones de los distritos de Checca y Quehue, de la provincia de
Canas del departamento de Cusco, tiene una longitud de 28.24 km y un plazo de
ejecucion de 360 dias calendario. En lo que respecta a la estructura de la calzada
contempla base granular estabilizada con aditivo quimico, mas imprimacion asféltica y
luego contempla el colocado de tratamiento superficial multiple (2 capas).
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3. FINALIDAD PUBLICA
Con la contratacion se busca contar con el servicio de un especialista para el monitoreo
y control durante la ejecucion de la Obra asignado a la Gerencia de Intervenciones
Especiales, en el marco del PATS, dando cumplimiento a las directivas vigentes, a efectos
de cumplir con las metas establecidas, en beneficio de la poblacién rural de influencia
directa e indirecta del proyecto. El especialista liderard a los deméas profesionales
contratados y efectuard momentaneamente la funcion de supervision mientras se contrate
a la firma supervisora.

4. ANTECEDENTES )

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS
DESCENTRALIZADO) como unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones tiene el objetivo general de promover, apoyar y orientar el incremento
de la dotacién y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte
departamental, vecinal y el desarrollo institucional en forma descentralizada, planificada,
articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superacion de la pobreza y al
desarrollo del pais.

La GIE como érgano de linea de PROVIAS DESCENTRALIZADO, es responsable de la
formulacién y ejecucion de inversiones y actividades de intervenciones especiales sobre
la infraestructura de transporte departamental y vecinal.

La GIE tiene el encargo de la Direccion Ejecutiva de desarrollar proyectos en el marco
del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS).

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1. Objetivo General. —
Contar con los servicios de un especialista que haga el monitoreo y control en
campo la ejecucion de la obra de: "Mejoramiento del camino vecinal Puente
Checca - Puente Asuncién - Chitibamba - EMP. CU-126 (Comunidad Huinchiri -
Quehue)”, asi como revisar otorgar conformidad a los documentos generados en
obra como accién previa a la remision a la Gerencia de Intervenciones Especiales
de PROVIAS Descentralizado, como apoyo al inspector.

5.2. Objetivo Especifico. —

e Velar por el fiel cumplimiento de los compromisos contractuales del
contratista en estricto cumplimiento de los aspectos técnicos establecidos
6\ en el expediente técnico, propuesta y/o oferta técnica y econémica de la
referida obra, en campo durante la ejecucion; en el marco del PATS y
politicas de préstamo del Banco Mundial.
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6. DESCRIPCION DEL SERVICIO
6.1. Actividades a realizar

o FE| especialista liderara a los demds profesionales contratados y efectuara
momentaneamente la funcién de supervision mientras se contrate a la firma
supervisora, Una vez contratado la firma supervisora, el especialista consolidara los
informes finales de los demas especialistas. Asimismo, entregara la posta en campo
a la firma supervisora para que prosiga con la supervision.

e Revision del Expediente Técnico, asi como informe diagndstico, dentro de los
primeros 10 dias calendarios.

e Revision de los estudios basicos de ingeniera.

e Verificacion de permisos y autorizaciones.

e Analisis de posibilidades en el ajuste del trazado de la via para reducir afectaciones
en coordinacién con los demas especialistas.

e Informe de Revision del Expediente Técnico.

e Revision de los aspectos contractuales necesarios previo al inicio, seguros, vigencia
de seguros, garantias, aspectos contables.

e Vigilar, controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del
trafico como del personal involucrado en las obras, asi como también de las
comunidades. El cumplimiento de las normas en mencién debera ser diurno y
nocturno.

e Velar en campo por el fiel cumplimiento de los compromisos contractuales del
contratista en estricto cumplimiento de los aspectos técnicos establecidos en el
expediente técnico, propuesta y/o oferta técnica y econdémica de la referida obra,
durante la ejecucion; en el marco del PATS y politicas de préstamo del Banco
Mundial, con el siguiente detalle:

1) Control Técnico de la Obra

e Plan de Trabajo

e FEvaluacion de los Procesos Constructivos

e Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal

e Revisién y Aprobacion de Disefios de Ejecucion

e Supervision de las Partidas del Expediente Técnico

e Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico

e Control de Uso de Equipos

e Supervisién de obtencion de permisos en caso de areas auxiliares nuevas /
ubicaciones nuevas

2) Control de Calidad de la Obra

e Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico

e Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos

e Verificar en el alcance si el consultor debe realizar otros ensayos de calidad,
adicionales a los que realiza la contratista, o si verificard los ensayos de la

v empresa contratista

e Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales
e Ensayos de Laboratorio, definir el alcance de estos controles de calidad
relacionados con el laboratorio, si realizara ensayos en conjunto con la
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contratista. Para lo cual, coordinar con Provias Descentralizado para contratar
los servicios de laboratorio y pruebas en campo, cuando corresponda.

e Control de materiales ingresantes a obra, de ejecucion, y de resultados finales
de calidad.

3) . Control de Avance de la Obra

e Control de la Programacién de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales

e Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por danos

e Asesoramiento sobre posibles modificaciones de obra.

4) Control Econémico Financiero de la obra.

e Control de los Anticipos

o Revisar y expresar conformidad sobre el anticipo por materiales.

e Revisién de las formulaciones de variaciones de contrato (Adicionales y/o
Deductivos de Obra).

e Andlisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el
Contratista, en concordancia con la clausula de control de costos del contrato
de obra.

e Control del cronograma Valorizado y Real ejecutado.

e Comprobaciéon del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales, seguros SCTR,

CAR, etc.
o Control de Cartas Fianzas y vigencia.
e Control de Pago de Valorizaciones.

5) Control de obradores, y de los aspectos generales de seguridad e higiene de la obra.

e Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando
las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de las mismas en coordinacion con el administrador del contrato de
obra.

e Coordinar con los profesionales de la Gerencia de Intervenciones Especiales
en el marco del PATS.

e Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales
y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan,
ademas, llevar un control especial e informar a PROVIAS
DESCENTRALIZADO sobre la permanencia en la obra del personal clave, los
equipos y maquinaria del contratista.

o Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos.
Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas, deberan incluirse ademas
las estadisticas de los indicadores de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y

A Social de las obras.
(’l’/ e Participar en reuniones técnicas relacionadas con la especialidad.
= e Revisar, verificar y otorgar conformidad a las valorizaciones presentadas por el

contratista y elaborara el informe correspondiente.

e Elaborar las fichas semanales electrénicas a la Gerencia de Intervenciones
Especiales (GIE) los cuales deberan ser remitidos oportunamente todos los
lunes durante la ejecucién de los trabajos, de acuerdo al modelo que se les
proporcione.
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e Participar como miembro en comisiones, comités y equipos de trabajo.

e Reportar a Provias Descentralizado el estado situacion de la obra cuantas
veces sea necesario y cuantas veces Provias Descentralizado solicite.

o Elaborar informes técnicos requeridos por la Gerencia de Intervenciones
Especiales de Provias Descentralizado, independientemente de los informes
mensuales.

e Articular y coordinar permanentemente con los demas profesionales
(especialistas) designados para el control IN SITU de la obra: "Mejoramiento
del camino vecinal Puente Checca - Puente Asuncién - Chitibamba - EMP. CU-
126 (Comunidad Huinchiri - Quehue), y trabajar en equipo a fin de lograr un
trabajo solido y evitar incongruencias o inconsistencias en los reportes o
informes que se efectlien a Provias Descentralizado.

e Efectuara registros o asientos en Cuaderno de Obra, para ordenar o autorizar
al contratista, asi como para brindar respuesta a consultas o inquietudes del
contratista.

6.2. Recursos a ser provistos por el Consultor.

e El Consultor dispondra su equipo personal (LAP-TOP), con acceso fluido a internet.

e Equipo fotografico y de video.

e Los Gastos de traslado, movilidad al lugar de trabajo (no dentro de la obra), hospedaje,
alimentacién, ttiles de oficina y viajes a la ciudad de Lima (de requerir).

6.3. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad.

e Lainformacién necesaria para el desarrollo del servicio.

e Disponibilidad de Camioneta PicK Up 4x4 con SOAT vigente.

e PVD proporcionara un cédigo de usuario y clave temporal que le asignara para acceder
a los sistemas informaticos necesarios a efecto del cumplimiento con las obligaciones
en tanto dure el servicio.

7. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

LUGAR: ubicacion de obra, distrito de Checa de la provincia de Canas del departamento
de Cusco y Unidad Zonal de Cusco. Con una participacién de 90% en campo (obra) y 10%
en oficina (Unidad Zonal de Cusco de Provias Descentralizado). El especialista no debe
realizar otros en otra entidad publica o privadas, ya que, el servicio contratado a dedicacion
exclusiva (full time).

PLAZO: Setenta y Cinco (75) dias calendario, que se iniciaran a la notificacion de la Orden
de Servicio.

RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)

De la prestacién del servicio se espera un informe (Entregable) conteniendo lo siguiente:

¢
Entregable 1 Producto 1 Hasta los 30 dias de iniciado el servicio
Entregable 2 Producto 2 Hasta los 60 dias de iniciado el servicio
Jr. Camané 678 — Lima — Per( X ”,,
Pisos 2, 5,7 al 12 IRES N \\cw/ #, BICENTENARIO
Central telefénica. (511) 514 5300 i Slempre - .«1 DEL PERU

pe—

www.gob.pe/pvd i ! conc!puablo %ﬂ\(j‘;&? 2021 - 2024
d‘ \



4
;
y

deransportes | Provias
“omunicaciones de || Descentralizado

“"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Afio del Bicentenario del Congreso de la Republica del Perd”

Entregable 3 Producto 3 Hasta los 75 dias de iniciado el servicio

Independientes de los informes u opiniones de conformidad de valorizaciones,
variaciones (deductivos/adicionales), etc.
El proveedor de servicios presentard como producto un ejemplar del informe en original
en fisico y una copia en archivo digital (copia escaneada) de acuerdo a los plazos
detallados en el cuadro referido en el numeral precedente, con la siguiente informacion:
e Informe con el detalle de las acciones de evaluacién, supervision, coordinacion,
revision, y control de la obra en el marco del Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional — PATS, sustentado y acreditado.
e Conclusiones y recomendaciones.
En caso que, a la presentacién de los Informes, estos sean objetos de observacion, la
Entidad otorgard como maximo un plazo de diez (10) dias calendario, a fin de ser
subsanados por el proveedor, si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, la Entidad podra resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es
independiente de su anterior y que los dias se contabilizan a partir del inicio del servicio.

Los entregables seran presentados en la oficina de la Unidad Zonal de Cusco de Provias
Descentralizado.

9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PROVEEDOR
8.1 CONDICIONES GENERALES:

e Tener Registro Unico de Contribuyente Habilitado.

e Tener Codigo de Cuenta Interbancaria Registrada.

e Tener Registro Nacional de Proveedores.

e Consultor asumira el costo del SCTR, permaneciendo vigente durante el periodo
del servicio, en caso de no contar con este seguro, se podra sustituir por un seguro
publico o privado.

9.2, CONDICIONES PARTICULARES:

Perfil del proveedor:
Condiciones minimas que debera cumplir el proveedor del servicio, ser persona
natural o juridica, ademas de no tener impedimento de contratar con el Estado, son:

Formacion Académica:
o Ingeniero de Civil colegiado y habilitado.

+ Experiencia:
e Experiencia General de Ocho (08) afos en el sector publico y/o privado.
e Experiencia profesional especifica minima de cuatro (04) afios en el sector publico
y/o privado como jefe de departamento de obras y/o ingeniero proyectista y/o
coordinador de obra y/o supervisor y/o Inspector y/o residente de obra y/o
administrador de contratos.
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Capacitacién y Entrenamiento:
e Curso de Valorizacién y Liguidacién de Obra
Curso de Proyectos Inversion Publica
Curso de Supervisién de obras
Curso de Recepcién de Obras Publicas
Curso de S-10
e Conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo

10. ADELANTOS
No corresponde
11. SUBCONTRATACION
No corresponde
12. FORMA DE PAGO DEL VALOR ESTIMADO

El pago se realizara en tres (03) armadas, dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes
de efectuada la conformidad del entregable por el especialista de la GIE que la Gerencia
de Intervenciones Especiales designe, previa opinién favorable de la Coordinacién de la
Unidad Zonal de Cusco de Provias Descentralizado, de acuerdo a lo establecido en los
TDR, previa presentacion de su Recibo por Honorarios y seguros vigentes

v No PAGO ' . ;: ' ' . DESCR'PCION

Primer Pago 40% Del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva conformidad

Segundo Pago 40 % Del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva conformidad

Tercer Pago 20 % Del monto total contratado, luego de emitirse la respectiva conformidad

. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad serd otorgada por la Gerencia de Intervenciones Especiales, previo
informe de revision del especialista que se designe. Dicha conformidad sera otorgada en
un plazo maximo de 10 dias calendario de ser éstos recibidos. Previa opinién favorable
de la Unidad Zonal de Cusco.

14. RESPONSABLIDAD POR VICIOS OCULTOS

/)

G

El plazo de responsabilidad del profesional por los vicios ocultos de los servicios

ofertados, no serd menor a un afio contado a partir de la conformidad final otorgada.
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Las actividades de los entregables no presentan un informe final de cierre de obras; sin
embargo, posen un periodo de responsabilidad, segun lo establecido en el cédigo civil,
no relacionado con el pago final.

15. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Si el prestador del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicara en todos los
casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, a la contratacién o item
que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periédica o entregas parciales, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto de la contratacion.

De ser el caso, solo se podra aplicar hasta por un monto méximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, asi como de ser el caso, del monto vigente
del item que debid6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS
DESCENTRALIZADO podra resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por
incumplimiento mediante la remisién de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual
o superior nivel de aquel que suscribié la Orden de Servicio.

En caso Provias Descentralizadorequeriera que el especialista realice viajes a la ciudad
de Lima en el marco de las coordinaciones, el costo de los pasajes, traslado y viaticos
serd asumido por PROVIAS DESCENTRALIZADO del MTC.

16. OTRAS PENALIDADES

Serén las siguientes penalidades:
/Jf\ e 0.25% del monto del contrato, por cada dia de ausencia en obra u oficina (Unidad
&/ Zonal de Cusco).

17. NORMAS DE ANTICORRUPCION
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El Proveedor acepta expresamente que no llevard a cabo, acciones que estan prohibidas
por las leyes locales u otras leyes anti - corrupcion.

Sin limitar lo anterior, El Prestador se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecera o
transferira algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero
relacionado con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes
locales u otras leyes anti-corrupcién, sin restriccion alguna.

En forma especial, El Prestador declara con cardcter de declaracion jurada que no se
encuentra inmerso en algin proceso de cardcter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaracién, la firma del mismo en la
Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

18. NORMAS ANTISOBRONO

El Prestador, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato,
que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o
trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los
6rganos de administraciéon, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores
o0 personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los articulos 248° y 248°-A de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Asimismo, el Prestador se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los érganos de administracién apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los
articulos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Asimismo, el Prestador se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales
dispuestos por la entidad.

Ir De la misma manera, el Prestador es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente
expuesto, se sometera a la resolucién del contrato y a las acciones civiles y/o penales
gue la entidad pueda accionar.

19. OTRAS CONSIDERACIONES

Confidencialidad

El Prestador del servicio debera cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el Prestador debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares ...

definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion

comprende la informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion
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de las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las
prestaciones. Dicha informacion puede consistir en tablas, formatos, cuadros, planos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e informacion
compilados o recibidos por el proveedor.

Propiedad Intelectual

La Entidad tendréa todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la
ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el
curso de la ejecucion del servicio.

A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las medidas necesarias, y en general,
asistira a la Entidad para obtener esos derechos.

20. RESOLUCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolucién de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 6-
2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el tramite de requerimientos de bienes,
servicios y consultorias de servicios en general hasta 08UITs”, aprobado mediante
Resolucion Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente
linhttp://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCION
ES/RD-2017-00317-999.pdf
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