



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. ÓRGANO O UNIDAD ZONAL QUE REQUIERE EL SERVICIO

Gerencia de Estudios

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio especializado en costos y programación para la atención del Decreto de Urgencia n° 011-2023, “que aprueba medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera ante emergencias por impacto de daños o desastre por la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados en el 2023”, en el desarrollo de proyectos de puentes de menores luces encargados a la Gerencia de Estudios.

3. FINALIDAD PÚBLICA

Es necesaria la contratación del servicio especializado en costos y programación, para el desarrollo de proyectos de puentes de menores luces, implementando el Decreto de Urgencia n° 011-2023, a fin de devolver la transitabilidad a las vías y evitar el aislamiento de la población afectada.

4. ANTECEDENTES

Que, con el Decreto Supremo n° 043-2023-PCM, publicado el 26 de marzo de 2023, se declaró el Estado de Emergencia Nacional, por desastre de gran magnitud, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan;

Que, la situación antes descrita demanda la adopción de medidas urgentes, en materia económica y financiera que permitan realizar mayores acciones en el presente año 2023, que tengan como finalidad preservar la infraestructura de transportes y, asimismo, asegurar la transitabilidad y seguridad de las vías; para lo cual, se requiere contar con los recursos y el marco normativo excepcional que garantice la ejecución de tales acciones adicionales que permitan al Estado peruano atender las emergencias por impacto de daños o desastre ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales y peligros asociados;

Que, mediante el Decreto de Urgencia n° 011-2023-PCM, publicado el 22 de abril de 2023, donde se establece establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan al Estado peruano realizar acciones inmediatas para la atención de emergencias por impacto de daños o desastre por la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados que en su numeral 3.2.2 indica que “3.2.2 Se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO a realizar intervenciones de atención de emergencias viales en la Red Vial Departamental o Regional y/o vecinal o rural a solicitud de los gobiernos regionales y/o locales, previa evaluación técnica, con la finalidad de dar continuidad a la transitabilidad y seguridad de los usuarios de dichas vías.”



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Mediante Memorando n° 412-2023-MTC/21, de fecha 24.05.2023, la Dirección Ejecutiva dispone que la Gerencia de Intervenciones Especiales de PROVÍAS DESCENTRALIZADO se encargue de elaborar los expedientes técnicos de la instalación de puentes definitivo en distintas regiones del país a través del Decreto de Urgencia n° 011-2023, que “aprueba medias extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera ante emergencia por impacto de daños o desastre por la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados en el 2023”.


Mediante Memorando n° 2118-2023-MTC/21.GIE, comunica la necesidad de realizar la verificación de 23 puentes ubicados en las regiones de Piura, Lambayeque y Moquegua, asimismo se realice el registro y aprobación de IOARR de emergencia – Formato 07-E, la verificación, levantamiento de información y elaboración de Expedientes Técnicos de los puentes.

Al respecto, y con la finalidad de cumplir con tal disposición, siendo prioridad de la Alta Dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC en el marco del Decreto de Urgencia n° 11-2023, se ha generado la necesidad de contratar bajo la modalidad de contrataciones menores a 8UIT, el presente servicio.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo General

Contar con el servicio especializado en Costos y Programación, para el desarrollo de proyectos de puentes de menores luces implementando el Decreto de Urgencia n° 011-2023, a fin de devolver la transitabilidad a las vías y evitar el aislamiento de la población afectada.



6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

6.1 ALCANCE

Administración, control, monitoreo de proyectos e inspección técnica en campo de los proyectos contemplados en el Decreto de Urgencia n° 011-2023, encargados a la Gerencia de Estudios, asimismo desarrollar el compenetre de su especialidad y aprobar los servicios.

Presupuesto desagregado de Costo Directo.

- Desagregado de Costos Indirectos.
- Análisis de Costos Unitarios.
- Relación de Insumos con cuadro de cotizaciones.
- Fórmulas Polinómicas por Especialidad.
- Cronogramas de Ejecución, Valorización y Desembolsos



6.2 ACTIVIDADES Y/O TAREAS DEL PROVEEDOR

- Elaborar el presupuesto teniendo en consideración:
 - Presupuesto desagregado de costos directo
 - Desagregado de costos indirectos
 - Análisis de costos unitarios
 - Relación de insumos con cuadros de cotizaciones
 - Formulas Polinómicas por Especialidad
 - Cronogramas de ejecución, valorización y desembolso.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

- Elaborar los metrados del presupuesto, considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, teniendo en cuenta para ello los planos del proyecto, planta, perfil longitudinal, sección transversal, cortes longitudinales, diseño y detalles constructivos específicos, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Elaborar las especificaciones técnicas y memoria descriptiva, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Elaborar los cronogramas de ejecución de obra, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Realizar permanente coordinación con los especialistas involucrados en las revisiones de los proyectos, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Emitir opiniones técnicas en temas de su competencia, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Liderar al equipo de ingeniería y ambiental en todos los proyectos para los puentes de menores luces de acuerdo al Decreto de Urgencia n° 011-2023.
- Coordinar con los profesionales involucrados en la absolución y desarrollo definitivo de los proyectos en cartera encargados, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.

6.3 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

- Tener seguro complementario de trabajo y riesgo (SCTR) en pensión y salud vigente al momento de la prestación.
- El proveedor deberá contar con equipo de cómputo portátil (laptop), de comunicaciones (teléfono celular).

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.1 LUGAR

- El proveedor asistirá a las instalaciones de la sede central y/o unidades zonales, cuando la Entidad lo requiera.

7.2 PLAZO

- El plazo de duración del servicio será de hasta noventa (90) días calendario; a partir de notificada la Orden de Servicio.

8. RESULTADOS ESPERADOS (Entregables)

El Proveedor deberá presentar, al terminar la prestación de sus servicios, un informe final de actividades conteniendo los siguientes productos:

ENTREGABLES:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes


Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

- **PRIMER ENTREGABLE:** Hasta los treinta (30) días calendario de iniciado el servicio conteniendo el resultado de todo lo evaluado.

Actividades del producto 1:

- Elaborar el presupuesto teniendo en consideración:
 - Presupuesto desagregado de costos directo
 - Desagregado de costos indirectos
 - Análisis de costos unitarios
 - Relación de insumos con cuadros de cotizaciones
 - Formulas Polinómicas por Especialidad
 - Cronogramas de ejecución, valorización y desembolso.
- Elaborar los metrados del presupuesto, considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, teniendo en cuenta para ello los planos del proyecto, planta, perfil longitudinal, sección transversal, cortes longitudinales, diseño y detalles constructivos específicos, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Elaborar las especificaciones técnicas y memoria descriptiva, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Elaborar los cronogramas de ejecución de obra, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Realizar permanente coordinación con los especialistas involucrados en las revisiones de los proyectos, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Emitir opiniones técnicas en temas de su competencia, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Liderar al equipo de ingeniería y ambiental en todos los proyectos para los puentes de menores luces de acuerdo al Decreto de Urgencia n° 011-2023.
- Coordinar con los profesionales involucrados en la absolución y desarrollo definitivo de los proyectos en cartera encargados, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Elaborar Términos de referencia (TDR) en la especialidad de cada puente, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023
- **SEGUNDO ENTREGABLE:** Hasta los sesenta (60) días calendario de iniciado el servicio conteniendo el resultado de todo lo evaluado.



Actividades del producto 2:

- Elaborar el presupuesto teniendo en consideración:
 - Presupuesto desagregado de costos directo
 - Desagregado de costos indirectos
 - Análisis de costos unitarios
 - Relación de insumos con cuadros de cotizaciones
 - Formulas Polinómicas por Especialidad
 - Cronogramas de ejecución, valorización y desembolso.
- Elaborar los metrados del presupuesto, considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, teniendo en cuenta para ello los planos del proyecto, planta, perfil longitudinal, sección transversal, cortes longitudinales,



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

diseño y detalles constructivos específicos, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.

- Elaborar las especificaciones técnicas y memoria descriptiva, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Elaborar los cronogramas de ejecución de obra, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Realizar permanente coordinación con los especialistas involucrados en las revisiones de los proyectos, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Emitir opiniones técnicas en temas de su competencia, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Liderar al equipo de ingeniería y ambiental en todos los proyectos para los puentes de menores luces de acuerdo al Decreto de Urgencia n° 011-2023.
- Coordinar con los profesionales involucrados en la absolución y desarrollo definitivo de los proyectos en cartera encargados, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023
- Elaborar Términos de referencia (TDR) en la especialidad de cada puente, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023
- **TERCER ENTREGABLE:** Hasta los noventa (90) días calendario de iniciado el servicio conteniendo el resultado de todo lo evaluado.

Actividades del producto 2:

- Elaborar el presupuesto teniendo en consideración:
 - Presupuesto desagregado de costos directo
 - Desagregado de costos indirectos
 - Análisis de costos unitarios
 - Relación de insumos con cuadros de cotizaciones
 - Formulas Polinómicas por Especialidad
 - Cronogramas de ejecución, valorización y desembolso.
- Elaborar los metrados del presupuesto, considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, teniendo en cuenta para ello los planos del proyecto, planta, perfil longitudinal, sección transversal, cortes longitudinales, diseño y detalles constructivos específicos, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Elaborar las especificaciones técnicas y memoria descriptiva, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Elaborar los cronogramas de ejecución de obra, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Realizar permanente coordinación con los especialistas involucrados en las revisiones de los proyectos, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.
- Emitir opiniones técnicas en temas de su competencia, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provincias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Liderar al equipo de ingeniería y ambiental en todos los proyectos para los puentes de menores luces de acuerdo al Decreto de Urgencia n° 011-2023.
- Coordinar con los profesionales involucrados en la absolución y desarrollo definitivo de los proyectos en cartera encargados, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023
- Elaborar Términos de referencia (TDR) en la especialidad de cada puente, en el marco del Decreto de Urgencia N° 011-2023

Los productos a entregar por el proveedor, deberán de tener la siguiente estructura:

- Objetivos (Específico y General)
- Desarrollo de actividades
- Conclusiones
- Recomendaciones

9. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR

9.1 CONDICIONES GENERALES:

- Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
- Tener Código de Cuenta Interbancario (CCI).
- Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo que corresponda.

9.2 CONDICIONES PARTICULARES:

PERFIL

9.2.1 Formación Académica:

9.2.1.1 Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

9.2.2 Experiencia:


9.2.2.1 Experiencia General mínima de tres (03) años.

9.2.2.2 Experiencia Específica mínima de dos (02) servicios, en el sector público y/o empresas privadas como Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos y/o elaboración y evaluación de expedientes técnicos y/o evaluación de riesgos y/o residente de obra y/o supervisor de obra y/o afines.

9.2.3 Capacitación y/o entrenamiento:

9.2.3.1 Diplomado y/o especialización en: Costos y Presupuestos y/o Valorización y Liquidación de Obra y/o Supervisión de obras y/o ejecución de obras y/o afines.

9.2.3.2 Conocimientos de programas, como: S10 y/o MS Office y otros.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Para acreditar la experiencia solicitada, deberá presentar conjuntamente con su cotización, copia simple de contratos y/u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación de servicios y/o constancia de trabajo, según corresponda.

De ser necesario, para la ejecución de la prestación de servicio solicitado, el proveedor podrá realizar comisiones de servicio al interior del país. Por lo cual, de considerar pertinente se proporcionará credencial, indumentaria e instrumento para el desarrollo de las actividades, los mismos que deberán ser devueltos al finalizar el servicio; asimismo se otorgará pasajes y viáticos que demanden la ejecución del servicio para lo cual se deberá realizar la rendición de cuentas correspondiente, acorde a las Directivas internas vigentes.

10. OBLIGACIONES

10.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder por la ejecución de la prestación.

11. ADELANTOS

No corresponde

12. SUBCONTRATACIÓN

No corresponde

13. FORMA DE PAGO

Se pagará en tres (03) armadas iguales o equivalentes, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad por el funcionario competente.

- **Primer Entregable:** Luego de emitirse la respectiva conformidad.
- **Segundo Entregable:** Luego de emitirse la respectiva conformidad.
- **Tercer Entregable:** Luego de emitirse la respectiva conformidad.

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La coordinación, supervisión y conformidad será otorgada por el Gerente de Estudios, para lo cual deberá contar con el entregable remitido por el proveedor, SCTR, recibo por honorarios y suspensión de cuarta, de ser el caso. La conformidad será otorgada en un plazo no mayor de diez (10) días calendario de presentado el respectivo entregable.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del proveedor por los vicios ocultos de los servicios realizados es de un (1) año contado a partir de la conformidad final otorgada.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

16. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, de ser el caso.

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.05 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribió la Orden de Servicio.

17. OTRAS PENALIDADES (OPCIONAL)

No corresponde

18. NORMAS ANTICORRUPCIÓN

El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción.


Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna.

En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

19. NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también, en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de canales dispuestos por la entidad. El proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.

20. OTRAS CONSIDERACIONES

Confidencialidad:

El POSTOR deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

EL POSTOR no podrá utilizar la información proporcionada por la entidad para realizar acciones legales que perjudiquen la imagen, sus finanzas o cualquier aspecto socio laboral y ambiental. Previamente deberá comunicar a la entidad en el plazo de un (1) día hábil de enterado de alguna situación ilícita a la entidad, para el trámite de atención en el marco de la política de anticorrupción.

En tal sentido, el POSTOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos, información de personal, de salud, económica, sociolaboral, y demás documentos e información compilados o recibidos por el proveedor.

Propiedad Intelectual:

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.

A solicitud de la Entidad, el contratista tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá a la Entidad para obtener esos derechos.

21. RESOLUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El procedimiento de resolución de contrato se encuentra regulado en el Instructivo N° 6-2017-MTC/21, denominado “Lineamientos para el trámite de requerimientos de bienes, servicios y consultorías de servicios en general hasta 08 UITs”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 308-2017-MTC/21, la cual puede ser descargada del siguiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones


Viceministerio de Transportes

Provias Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

link:

<http://files.proviasdes.gob.pe/produccion/PublicacionesSIGAT/PVDES/RESOLUCIONES/RD-2017-00308-999.pdf>



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024

